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ABSTRAK 
 
Pelaksanaan aktual kegiatan proyek konstruksi sering tidak sesuai dengan 
perencanaan awal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penyimpangan yang dikarenakan 
kompleksitas keadaan di lapangan dari segi penjadwalan, biaya, maupun sumber daya. 
Dalam pengendalian proyek konstruksi, penggunaan metode yang secara sistematis 
sangat diperlukan untuk dapat memantau atau mengukur prestasi pekerjaan. Dengan 
diketahuinya prestasi atau produktivitas setiap pekerjaan, maka dapat  dibuat prakiraan 
kemungkinan terjadinya keterlambatan dengan menggunakan Konsep Nilai Hasil (Earned 
Value Analysis). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengendalian waktu 
pelaksanaan proyek konstruksi dengan metode earned value analysis, sehingga dapat 
memantau atau mengukur prestasi pekerjaan pada proyek konstruksi. 
 
 Kata Kunci : Earned Value,  Pengendalian, Waktu, Venue Layar. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Pelaksanaan proyek konstruksi 
membutuhkan suatu sistem pengendalian yang 
dapat mengungkapkan tanda jika terjadi 
penyimpangan terhadap apa yang direncanakan 
sehingga dicari suatu cara untuk 
mengantisipasinya. Penyimpangan yang dapat 
terjadi dalam suatu proyek antara lain 
keterlambatan suatu proyek dibanding jadwal 
yang direncanakan ataupun biaya yang 
melampaui anggaran sehingga para pengusaha 
jasa konstruksi cenderung mengalami kerugian. 
Untuk itu diperlukan analisis yang memerlukan 
suatu sistem pengendalian biaya dan jadwal 
yang tepat, agar rencana dan parameter 
pelaksanaannya dapat terserap secara efisien 
sehingga dapat menunjukkan dengan tepat 
kondisi proyek. Untuk itu, kita dapat 
meramalkan (forecasting) terhadap biaya 
penyelesaian proyek dengan Konsep Nilai Hasil 
(Earned Value Analysis). 
 
2. TUJUAN DAN MANFAAT 
PENELITIAN 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui  pengendalian waktu 
pelaksanaan proyek konstruksi dengan 
metode earned value analysis, sehingga 
dapat memantau atau mengukur prestasi 
pekerjaan pada proyek konstruksi.  
Manfaat penelitian ini diharapkan 
mampu memberi pengetahuan dan informasi 
dalam pengembangan ilmu manajemen 
khususnya di bidang teknik sipil tentang 
penerapan konsep nilai hasil (Earned Value 
Analysis) pada pelaksanaan proyek sehingga 
sesuai dengan waktu yang direncanakan. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
Membuat perencanaan jadwal pelaksanaan 
proyek dengan menggunakan Microsoft Office 
Project 2007 : 
1. Mengisi start date proyek 
2. Membuat WBS pada Task Name 
(Indent/Outdent) 
3. Membuat Link antar pekerjaan 
4. Mengisi Resource Sheet 
5. Membuat analisis kebutuhan jumlah 
sumber daya dan menentukan durasi 
6. Mengisi Resource Information pada tiap-
tiap pekerjaan 
7. Mengisi durasi pekerjaan pada proyek 
Memonitor pelaksanaan kegiatan proyek 
dengan cara : 
1. Memasukkan tanggal mulai dan selesai 
yang sesungguhnya (actual) untuk suatu 
kegiatan 
2. Memperbarui perkembangan kegiatan 
dalam persentase 
Jurnal IKRA-ITH Teknologi Vol 2 No 3  November 2018 ISSN 2580-4308 51
  
3. Melihat apakah kegiatan menggunakan 
sumber daya lebih atau kurang 
4. Mengantisipasi permasalahan proyek 
Mengevaluasi perencanaan jadwal 
pelaksanaan proyek : 
1. Membuat kurva S rencana 
2. Membuat kurva S actual 
3. Membandingkan kurva S rencana dan 
kurva S aktual 
Identifikasi permasalahan keterlambatan 
proyek : 
1. Klasifikasi keterlambatan pada proyek 
2. Identifikasi penyebab keterlambatan 
Membuat perencanaan percepatan durasi 
proyek berdasarkan hasil identifikasi 
penyebab keterlambatan proyek dan lintasan 
kritis agar proyek dapat selesai tepat waktu. 
 
4. LANDASAN TEORI 
Konsep Earned Value digunakan 
untuk mengukur besarnya satuan 
pekerjaan yang telah selesai, pada waktu 
tertentu, bila dinilai berdasarkan jumlah 
anggaran yang tersedia untuk pekerjaan 
tersebut.  Flemming dan Koppelman 
(1994) menjelaskan konsep earned value 
dibandingkan dengan manajeman biaya 
tradisional. Manajemen biaya tradisional 
menyajikan dua dimensi, yaitu hubungan 
antara biaya aktual dengan biaya rencana 
(Gambar 2.3a). Pada manajemen biaya 
tradisional, status kinerja tidak dapat 
diketahui. Sebaliknya, earned value 
memberikan dimensi yang ketiga, yaitu 
besarnya pekerjaan secara fisik yang telah 
diselesaikan atau disebut Earned Value/ 
Percent Complete. Dapat diketahui 
(Gambar 2.3b) bahwa biaya aktual 
memang lebih rendah, namun kenyataan 
bahwa biaya aktual yang lebih rendah dari 
rencana tidak dapat menunjukan bahwa 
kinerja yang telah dilakukan sesuai 
dengan target rencana. 
 
Gambar 2.3 Perbandingan Manajemen 
Biaya Tradisional (a) dengan Konsep 
Earned Value (b)Menurut Flemming & 
Koppel 
Konsep nilai hasil mengombinasikan biaya, 
jadwal dan prestasi pekerjaan. Indikator yang 
digunakan adalah biaya aktual (ACWP), nilai 
hasil (BCWP) dan jadwal anggaran (BCWS). 
Dengan menggunakan tiga indikator di atas, 
dapat dihitung berbagai faktor yang 
menunjukan kemajuan dan kinerja pelaksanaan 
proyek seperti  
 Varian Biaya – Cost Variance (CV) 
             
 Varian Jadwal – Schedule Variance 
(SV) 
             
 Indeks Kinerja Biaya – Cost 
Peformance Index (CPI) 
     
    
    
 
 Indeks Kinerja Jadwal - Schedule 
Performance Index (SPI) 
    
    
    
 
 Prediksi Biaya Penyelesaian Akhir 
Proyek/ Estimate at Completion (EAC) 
         
        
         
 
 
5.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perencanaan jadwal proyek berdasarkan 
kontrak awal dan hasil perencanaan 
Pembangunan Venue Layar di DKI Jakarta 
diperoleh hasil durasi proyek sebesar 240 hari 
(jam kerja 12 jam selama 7 hari dalam 
seminggu) dengan mulai proyek pada tanggal 7 
Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 
Agustus 2018 (dengan total waktu libur sebesar 
10 hari), biaya sebesar Rp52.902.565.000,-. 
Berdasarkan hasil progress kemajuan 
proyek Pembangunan Venue Layar di DKI 
Jakarta sampai dengan tanggal 5 April 2018 
diperoleh hasil total progress dengan rincian 
tiap sub pekerjaan adalah sebagai berikut : 
1. Pada pekerjaan Persiapan dan Penunjang, 
pekerjaan masih berjalan antara lain: 
Mobilisasi dan Sewa Kantor Direksi Keet 
progress 50%. Pengadaan Listrik Kerja, 
Pengadaan Air Kerja dan Sewa pagar 
proyek dengan progress 56%. Lalu Sewa 
Gudang dan Los Kerja sebesar 53%. Maka 
didapat progress sebesar 54.00% untuk 
pekerjaan Persiapan dan Penunjang. 
2. Pada pekerjaan Pembangunan Venue Layar 
untuk Pekerjaan Pembersihan Area, Cut 
and Fill sudah terlaksana 100%. 
3. Pada pekerjaan Lingkungan dengan 
progress sebesar 31.73% dan Pekerjaan  
4. Lalu pada pekerjaan Bangunan Gedung/ 
Penunjang sudah mencapai progress 
sebesar 12.63%. Dengan rincian 
Pembangunan Pusat Pelatihan dan Kantor 
PORLASI  sebesar 9%, Pembangunan 
Gudang Layar 17%, Pembangunan Tempat 
Bilas Atlit 23%, dan Pembangunan Ruang 
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Panel Genset serta Pembangunan Pos 
Satpam belum terlaksana.  
Berdasarkan grafik Kurva S rencana dan 
Kurva S aktual sampai dengan tanggal 5 April 
2018, dapat dilihat bahwa kurva S aktual berada 
di bawah kurva S rencana. Jadi pekerjaan 
pelaksanaan mengalami keterlambatan. Dimana 
progress rencana 29.97% sedangkan progress 
aktual sebesar 27.66% dengan deviasi sebesar 
2.31%. 
 
Gambar 5.1 Kurva S Rencana dan Kurva S 
Aktual 
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan 
microsoft project pekerjaan proyek 
Pembangunan Venue Layar di DKI Jakarta 
mengalami keterlambatan, dengan durasi 
menjadi 301 hari untuk menyelesaikan proyek 
tersebut atau mengalami keterlambatan selama 
61 hari dari durasi rencana yaitu 240 hari. 
 Gambar 5.2 Durasi Tanpa Percepatan (301 
Hari) 
 
Gambar 5.3 Durasi Percepatan (286 Hari) 
Penyebab keterlambatan proyek 
Pembangunan Venue Layar di DKI Jakarta 
disebabkan antara lain oleh faktor-faktor 
sebagai berikut : 
1. Keterlambatan datangnya alat dan 
material yang disebabkan akses masuk 
menuju Venue Layar yang hanya 
diperbolehkan oleh pihak terkait 
setelah pukul 00.00 WIB. 
2. Kondisi cuaca yang kurang baik yang 
menyebabkan berhentinya kegiatan 
pekerjaan. 
3. Dari hasil progress aktual pekerjaan di 
atas, mengalami keterlambatan dari 
jadwal yang telah direncanakan. Hal 
tersebut disebabkan karena kurang dan 
tidak produktifnya tenaga kerja di 
lapangan, serta peralatan-peralatan 
yang tersedia di lapangan tidak dapat 
bekerja dengan maksimal. 
Berdasarkan perhitungan dengan 
menggunakan Microsoft Project, penyelesaian 
pekerjaan proyek Pembangunan Venue Layar di 
DKI Jakarta masih bisa dilakukan percepatan 
proyek maksimal. Maka untuk melakukan 
percepatan proyek maksimal dibutuhkan 
perencanaan untuk menyelesaikan pekerjaan 
dimana keperluan sumber daya bertambah. 
Sumber daya ini dapat berupa tenaga kerja, 
material, peralatan atau bentuk lain yang 
dinyatakan dalam jumlah dana. 
Jadi, langkah pertama yang dilakukan 
dalam percepatan proyek Pembangunan Venue 
Layar di DKI Jakarta ini adalah 
mengidentifikasi kegiatan pada jalur kritis. 
Dimana kegiatan jalur kritis proyek ini terjadi 
pada pekerjaan kolom struktur gudang layar,  
dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : 
1. Pembesian 
2. Bekisting  
Berdasarkan perhitungan menggunakan 
microsoft project percepatan proyek maksimal 
bisa dilakukan selama 12 hari. Dengan 
mempercepat pekerjaan tersebut maka durasi 
proyek menjadi 286 hari.  
 
6. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil perhitungan perencanaan 
proyek Pembangunan Venue Layar di DKI 
Jakarta dengan menggunakan software 
Microsoft Project, dan analisa pembahasan 
evaluasi proyek maka diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Penyebab keterlambatan proyek 
Pembangunan Venue Layar di DKI Jakarta 
disebabkan Keterlambatan datangnya alat 
dan material, kondisi cuaca yang kurang 
baik, serta kurang dan tidak produktifnya 
tenaga kerja serta peralatan-peralatan yang 
tersedia. 
2. Berdasarkan perhitungan menggunakan 
Microsoft Project, percepatan maksimal 
proyek Pembangunan Venue Layar di DKI 
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Jakarta pada jalur kritis dilakukan selama 
12 hari. Namun, proyek masih tetap 
mengalami keterlambatan. Sehingga 
pekerjaan yang belum di selesaikan, di 
kerjakan pada waktu pemeliharaan.  
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